

# **DKT** Forward

Kick off

2024-03-21



# Objetivo

O projeto DKT Forward visa melhorar a **qualidade das previsões de vendas** da DKT através da implementação de modelos estatísticos avançados e algoritmos de aprendizado de máquina, de forma a **elevar os níveis de serviço ao cliente e reduzir o excesso de estoque.** 

# Equipe do Projeto

DKT

Ruy

Executivo Patrocinador

- Paulo
  - Sponsor
- Fabio

Owner

Bruno

ΙT

RoverAi

Benedetto

Product Manager

Pedro

**Product Owner** 

Christian

Relacionamento

# Metodologia e Ferramentas







Scrum

Sprints de 2 semanas para maior agilidade na criação de valor



Capacidades robustas de visualização de dados

Knime e Python

Espinha dorsal para processamento de dados e análise





Arquivos de Texto

Simplicidade e acessibilidade dos dados (a validar c/ Bruno)

JIRA

Gestão de tarefas e documentação

# Comunicação





Fornecer instantâneos do progresso, destacar sucessos e identificar áreas que necessitam de atenção



#### Reuniões Mensais com Stakeholders

Discutir status do projeto, implicações estratégicas e ajustes de curso potenciais

As atualizações quinzenais e reuniões mensais com stakeholders são cruciais para garantir clareza, transparência e engajamento contínuo em todos os níveis do projeto DKT Forward.

# Pilotagem



#### Sprint planning

Reunião de planejamento da sprint, para definir o backlog a ser trabalhado



#### Daily standup

Reunião diária rápida para atualização do status da equipe



#### Demo

Apresentação das entregas realizadas na sprint ao final do período




#### Grooming

Reunião para refinar e estimar o esforço de desenvolvimento do backlog do produto

Essas são as principais cerimônias do Scrum que devem ser realizadas para garantir o sucesso do projeto.

# Fases do Projeto





# Próximos passos

 Validar nomes da equipe

Verificar se a equipe está completa e os nomes estão corretos

Realizar kick off

Reunião de kickoff com a equipe para alinhar expectativas

 Enviar convites das reuniões de pilotagem e comunicação

Agendar e convidar equipe para reuniões periódicas de pilotagem e comunicação  Reunião de trabalho com TI sobre integração

Agendar call com equipe de TI para alinhar requisitos de integração

 Reunião de construção do backlog

Realizar workshop com o time para construir o backlog priorizado

